

red eléctrica

Una empresa de Redeia

A thick blue curved line starts from the left edge of the slide, curves downwards and to the right, and then continues horizontally to the right edge. It has a dark blue circular endcap on the left and a light grey circular endcap on the right.

Hoja de Ruta MIE del sistema eléctrico peninsular español

Propuesta del OS

Marzo, 2024

	2020				2021				2022				2023				2024				2025		
	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3
TERRE – Plataforma RR	mar		sept (IPE)																				
IGCC – Plataforma IN				oct																			
Demanda en balance					ene																		
Fskar						jun																	
Sistema reduc. autom. potencia									26 ene														
Armonización desvío	2 posic								APROB	1 abr													
Programación QH										24 may													
Previsores QH																							
Proyecto SRS													PTR (mar)						may				
Hibridación tecnologías (1)																			jun				
MARI – Plataforma mFRR (2)																					sept		
Redespachos por RRTT (1)																						oct	
PICASSO–Plataforma aFRR (2)																							nov
ISP 15 min (3)																							Fase I (mar)
Calidad telemidas (4)																							Fase II (nov)
Servicio control tensión (5)																							Nov (P)
Agregador independiente (6)																							dic
																							Feb (Q)
																							14 feb
																							PILOTO
																							19 jul
																							dic
																							sep

- 1. Redespachos por restricciones técnicas e hibridación de tecnologías:** Tras la aprobación de los procedimientos de operación correspondientes, se considera como fechas de implantación junio de 2024, en el caso de hibridación de tecnologías y octubre de 2024, en el caso de la participación de demanda y almacenamiento en restricciones técnicas y de la modificación de ofertas de RRTT
- 2. Plataformas europeas de balance:** con fecha 23/1/2022 (BOE 9/2/2022), la CNMC ha aprobado sendas resoluciones por las que concede la excepción temporal de 24 meses sobre el plazo legal de la implantación y puesta en operación de las plataformas europeas MARI y PICASSO, hasta el 24 de julio de 2024. Se actualiza la fecha de implantación del proyecto SRS al mes de mayo de 2024, sujeto a la aprobación del paquete normativo. Como consecuencia, se ajustan las fechas previstas de conexión de MARI a septiembre de 2024 y PICASSO a noviembre de 2024.
- 3. ISP 15 min:** mediante Resolución de fecha 15/10/2020, la CNMC ha aprobado una excepción temporal para la aplicación del artículo 53.1 del Reglamento EB, en materia del periodo de liquidación de los desvíos de 15 minutos, hasta el 31 de diciembre de 2024. Con objeto de disponer de un periodo más amplio para la aprobación de la normativa, la adaptación de los sistemas de información y reducir el intervalo de tiempo entre el cambio a ISP15 y el cambio del periodo de negociación de los mercados en 15 minutos previsto en Q1 2025, se solicita al OS que actualice el plan de implantación manteniendo dos fases: Fase I (marzo de 2024): medidas de contador cuarto horarias para la liquidación a proveedores de servicios de ajuste; Fase II (noviembre 2024): implantación de la liquidación del desvío en ISP de 15 minutos
- 4. Calidad de telemidas:** línea correspondiente a la implantación del P.O.9.2 y 3.8, aprobados por la CNMC el 16 de marzo de 2023, con distintos plazos de aplicación (20 y 23 meses desde su publicación en el BOE para adaptación a los nuevos requisitos las telemidas de P y de Q, respectivamente).
- 5. Nuevo servicio de control de tensión:** tras el proyecto piloto de demostración (14 de febrero a 19 de julio de 2023), el OS ha revisado el servicio con la experiencia adquirida durante el piloto y propone una nueva versión del P.O.7.4 en una consulta pública de realización entre el 16 de noviembre de 2023 y el 17 de enero de 2024. La fecha prevista de implantación del nuevo servicio de control de tensión es diciembre de 2024.
- 6. Agregador independiente:** se actualiza la fecha de implantación a finales del tercer trimestre de 2025 y sujeto a la definición del marco de desarrollo de esta figura.